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第11回みんなで学ぶ会
「ゼロカーボンシティを実現するまちづくり」

八千代市庁舎整備計画について

２０２２年７月１８日
特定非営利活動法人みんなの街やちよ
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NPO法人みんなの街やちよ

みんやちは、八千代市の問題や課題を市民みんなと共
有し、市民・団体・事業者・有識者・行政の担当者と
一緒に対話し、解決策を模索して、関係者と連携しな
がら街づくりを進めています。

・公共施設再編
・中央図書館
・学校エアコン問題
・合意形成
・県立八千代広域公園
・市庁舎建替

etc…
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八千代市庁舎整備計画

YouTubeにも掲載

https://www.city.yachiyo.chiba.jp/20600/page100032.html 3
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旧 スケジュール
 基本計画 ２０１８年度

 ２月１０日 市主催の市民説明会開催

 市長は冒頭挨拶のみ（参加者３７名）

 ２月２３日 みんやち市民対話集会

 市長も参加し意見交換（参加者３８名）

 ３月 庁舎整備基本計画パブコメ募集

 市民対話集会の意見をまとめパブコメ提出

 計１０８件（内みんやち 22件）

 基本設計 ２０１９年度

 市主催の市民説明会は開催されず

 １２月、１月 みんやちで公開勉強会

 ３月 庁舎整備基本設計パブコメ募集

 勉強会の意見をまとめパブコメ提出

 個人47名、団体１団体、計２９３件（内みんやち 66件）の意見

 実施設計 ２０２０～２０２１年度

 建設工事 ２０２１～２０２３年度

 新庁舎開庁 ２０２４年度４月

2020/9 台風被害やコロナ対応のため延期

2019/2/23 みんやち市民対話集会
市長も参加し市民と意見交換



© NPOみんやち 立体駐車場を追加した場合は約128億円

旧 市庁舎イメージと概算事業費
パブコメでは貴重な意見
・なぜハの字？
・ランニングコストは？
・１１８億円は財政的に問題ない？
・説明会は？
・フルルガーデンへの移設は？
・周知不足では？
・別館はなぜ同時に検討しない？
・ZEB化は必須では？
・コンビニ設置は？ 等

含まれていない事業費
現庁舎の暫定補強 ４億円
上下水道局移設工事 １５億円

＋
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参考: 新川周辺地区都市再生整備

6

https://www.city.yachiyo.chiba.jp

/140500/page000002.html
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市庁舎整備事業の再開
 ２０２２年３月 市庁舎整備事業を再開を発表

 理由

 コロナワクチンの接種が進んでいること
いつ起こるか分からない自然災害に備える必要があること

 基本計画策定から約３年環境は大きく変化

 リモートワーク、リモート会議

 ３密回避

 デジタル改変

 社会状況変化に対応するため基本計画を改定

➔大規模事業の見直しは評価するものの、これまでの事業費は無駄に
（1.9億円）

➔2019年２月を最後にオンライン等での説明会もなし（パブコメで今
後も予定なしと市は回答）。変更点がまとめられていない新基本計画
の資料（57ページ）のみ公開して基本計画パブコメ。

7https://www.city.yachiyo.chiba.jp/20600/page100034.html
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新基本計画 ポイント
 改訂ポイント

 庁舎規模を12,100 m2（現庁舎と同等）をベースとする

 教育委員会は集約の対象としない。市民活動サポートセンターは未定。

 ICTにより分散した庁舎の連携

 正面玄関を新川大通りに面した位置に

 立体駐車場はおそらくなし（表記なし）

 ZEBの導入。レベルは今後検討（パブコメより。基本計画本文中には１ワードのみ）

 参考：旧基本設計では３０kwと小規模。３９００万円計上（１３０万円／kw）。

 変わらないポイント

 説明会は予定なし（YouTubeで発信が追加）

 別館の活用方法は未検討

 ゼロカーボンシティというワードはなし

 過去のパブコメの市民の貴重な意見はほぼ反映されず

 新基本計画に「市民の意見を反映したか」については市から回答なし（パブコメより）

➔新基本計画からどのような市庁舎ができるのかイメージは困難。

また議会の特別委員会は解散されたので誰がチェックするのか？
8https://www.city.yachiyo.chiba.jp/20600/page100034.html
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新概算事業費（従来方式ベース）

旧事業費
合計

29%減
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新スケジュール
 ２０２１年度

 ３月 八千代市庁舎整備基本計画の改定

 ２０２２年年度

 ４月 基本計画改定案のパブコメ募集

個人16人、計108件

 ７月 基本設計を策定、業務委託 株式会社類設計室
（前回は梓設計が業務依託）

 （３月？基本設計パブコメ？）公な唯一の市民介入ポイント？

 ２０２３年度

 実施設計を策定

 ２０２４年度

 建設工事着手

 ２０２６年度

 5月頃 新庁舎業務開始
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ワードクラウド
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新基本計画本文 パブコメ回答

どれだけ市民の想いをキーワードとして盛り込めるかが重要

名詞 動詞 形容詞
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さいごに

新庁舎整備の5つの基本理念
1. 市民の安心・安全を支える庁舎

2. 市民サービスの向上を目指した庁舎

3. 市民に開かれた庁舎

4. 人や環境に優しい庁舎

5. 効率的・機能的で経済性に優れた庁舎

八千代市制設立以来で単独事業では最大規模。

みんなが納得できる市庁舎になればと思います。
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